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МОУ СОШ № 2

	1. Введение новой системы оплаты труда (НСОТ) в учреждении

	Сроки
	Реализация направлений РКПМО

	
	№ п/п
	Мероприятия
	Ответственный

	Август
	1
	Изучение документов по введению изменений в действующую модель оплаты труда работников ОУ в рамках РКПМО
	Грибанова Е. Б.
Ракова Е. А.

	Август
	2
	Изучение необходимости изменений нормативно-правовой базы, связанных с введением НСОТ в ОУ
	Грибанова Е. Б.



	Сентябрь
	3
	Подготовка тарификации
	Грибанова Е. Б.

Жильцова Ю. Б.

	В течение года
	4
	Обучение, участие в семинарах и инструктивно-методических совещаниях в районе по введению НСОТ
	Ракова Е. А.

	2. Нормативно-подушевое финансирование

	Апрель - сентябрь
	1
	Планирование работы на 2008 – 2009 учебный год, набор в 10 классы, подготовка к приёму в 1 класс
	Грибанова Е. Б.

Ракова Е. А.
Ахалая Е. В.

Первышева Т. Э.

	Сентябрь
	2
	Комплектование классов на начало года, сдача отчёта ОШ -1 и сопутствующей документации
	Грибанова Е. Б.

Ахалая Е. В.

	3. Развитие системы оценки качества образования (СОКО) в МОУ СОШ №2

	Январь - февраль
	1
	Проведение смотра кабинетов с целью выявления необходимых изменений для повышения качества предоставляемых образовательных услуг
	Козырева Ю. Ю.
Ахалая Е. В.

	Май
	2
	Промежуточная аттестация учащихся школы
	Козырева Ю. Ю.

Ахалая Е. В.

	Май - июнь
	3
	Участие ОУ в независимой итоговой аттестации выпускников 11-х классов в форме ЕГЭ и выпускников 9-х классов.
	Грибанова Е. Б.

Ахалая Е. В.

	Июнь
	4
	Участие в проведении мониторинга СОКО Талдомского муниципального района
	Козырева Ю. Ю.

	Июнь - август
	5
	Изучение материалов по СОКО регионального и муниципального уровней
	Грибанова Е. Б.

Ахалая Е. В.

	Август
	6
	Разработка «Положения о СОКО МОУ СОШ №2» 
	Ахалая Е. В.
Первышева Т. Э.

	Сентябрь
	7
	Утверждение «Положения о СОКО МОУ СОШ №2» 
	Грибанова Е. Б.



	Сентябрь
	8
	Информирование родителей обучающихся об организации независимой итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов в 2009 году
	Ахалая Е. В.

	Май-июль
	9
	Анализ результатов мониторингов
	Ахалая Е. В.

Первышева Т. Э. Козырева Ю. Ю.

	4.Развитие региональной сети общеобразовательных учреждений
в Талдомском муниципальном районе

	Апрель
	1
	Выявление возможностей ОУ по предоставлению дополнительных образовательных услуг на 2008 – 2009 уч. год
	Грибанова Е. Б.

Ахалая Е. В.

Первышева Т. Э.

	Апрель – июнь
	2
	Анализ потребности ОУ в учебном, компьютерном оборудовании и мебели
	Грибанова Е. Б.

Воронцова О. В.
Коломиец О. Л.

	Апрель - август
	3
	Анализ состояния профессиональной подготовки и курсовой переподготовки учителей ОУ и формирование списков учителей на обучение на 2008 – 2009 год. 
	Козырева Ю. Ю.



	Сентябрь
	4
	Издание приказов о направление на курсы повышения квалификации
	Грибанова Е. Б.



	Сентябрь
	5
	Контроль за началом курсовой подготовки
	Козырева Ю. Ю.



	Сентябрь
	6
	Подготовка и сдача отчёта РИК
	Грибанова Е. Б.

Ахалая Е. В.

	5. Расширение общественного участия в управлении МОУ СОШ № 2

	Май - июль
	1
	Изучение документов по общественному участию в управлении и внесение необходимых изменений
	Минеева Л. И.

	Июль-август
	2
	Подготовка Публичного доклада СОШ
 № 2 в 2007 – 2008 учебном году»
	Грибанова Е. Б.



	Август
	3
	Публичные слушания на августовском педсовете
	Грибанова Е. Б.



	Август
	4
	Публичные слушания на заседании Управляющего совета
	Грибанова Е. Б.



	Август - сентябрь
	5
	Размещение на сайте МОУ СОШ № 2 Публичного доклада
	Воронцова О. В.

	Сентябрь
	6
	Довыборы в Управляющий совет
	Грибанова Е. Б.

Минеева Л. И.

	В течение года
	7
	Обеспечение работы Школьного Управляющего Совета в соответствии с регламентом
	Грибанова Е. Б.

Минеева Л. И.

	6. Организационное обеспечение реализации РКПМО

	Сентябрь
	1
	Создание школьной стратегической команды
	Грибанова Е. Б.



	Сентябрь
	2
	Продолжение работы над нормативными документами
	Грибанова Е. Б.

	Сентябрь
	3
	Подготовка плана реализации РКПМО в МОУ СОШ №2
	Грибанова Е. Б.

Козырева Ю. Ю.



	В течение года, ежемесячно
	4
	Размещение документов, приказов, планов на сайте МОУ СОШ №2, регулярное обновление сайта
	Воронцова О. В.

	В течение года, ежемесячно
	5
	Предоставление информации в Управление образования
	Воронцова О. В.

	Декабрь
	6
	Рассмотрение вопроса о ходе реализации РКПМО в МОУ СОШ № 2 на заседании  Управляющего Совета МОУ СОШ № 2
	Школьная стратегическая команда

	Декабрь
	7
	Подготовка аналитических материалов о ходе реализации РКПМО в ОУ № 2
	Школьная стратегическая команда


